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Samenvatting
Deze voortgangsrapportage REKS geeft aan waar we staan als 
het gaat om de REKS in Hart van Brabant en heeft betrekking 
op de periode vaststelling REKS 1.0 tot heden. In juli 2021 is 
de REKS 1.0 vastgesteld door de 9 gemeenteraden in Hart van 
Brabant, de provincie Noord-Brabant en de drie waterschap-
pen in de regio. Er zijn enkele amendementen aangenomen die 
bij de verdere uitwerking van de REKS worden betrokken.

De voortgangsrapportage volgt in grote lijnen de opbouw van de REKS 
1.0. We rapporteren op de volgende onderdelen:

Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak
Voor het maatschappelijk draagvlak is er veel aandacht besteed aan 
communicatie over de REKS, zodat de thema’s energietransitie en kli-
maatadaptatie beter bekend zijn geworden bij onze inwoners. Daarnaast 
krijgt het onderwerp participatie veel aandacht. Met de 14 lokale ener-
gie coöperaties en de gemeenten is een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend die nog verder wordt uitgewerkt. Bij de uitwerking van de 
energiehubs, maar ook bij andere onderwerpen, worden inwoners en 
organisaties betrokken. 

Voor het bestuurlijk draagvlak wordt blijvend geïnvesteerd in het betrek-
ken van bestuurders en gemeenteraden bij de uitwerking van de REKS. 
Met name bij de oprichting van een publiek ontwikkelbedrijf zijn zij in-
tensief betrokken. Daarnaast is de Stuurgroep REKS uitgebreid, zodat nu 
alle wethouders duurzaamheid uit de regio hierin zitting hebben.

Energiebesparing en zon op dak
Er is vooral op gemeentelijk niveau veel aandacht voor energiebesparing 
mede in relatie met energiearmoede. Regionaal is een kwartiermaker 
actief die gemeenten ondersteunt en die nadenkt over langetermijnaan-
pak van energiebesparing. De aanwezigheid van vleermuizen vertraagt 
het proces van verduurzaming van de gebouwen omdat daardoor lan-
ge procedures gevoerd moeten worden. We zien in de regio een flinke 
toename van zon op bedrijfsdaken, vooral ook op de vele aanwezige 
distributiecentra. Aansluiten op en vooral terugleveren van elektriciteit 
aan het netwerk is daarbij een groeiend knelpunt. Wat betreft de vorde-
ringen op het gebied van energiebesparing hebben we momenteel geen 
harde cijfers. Wel is de indruk dat hierin, mede door de energiecrisis, een 
versnelling gaande is. 

Duurzame opwek
Op dit moment wordt er in de regio 448.000 MWh duurzame energie 
opgewekt door windmolens, zon op dak en zon op veld. De regio heeft in 
de REKS 1.0 een bod gedaan voor opwek van 1 TWh. Daarvan is bijna de 
helft gerealiseerd. De prognose op basis van huidige plannen en ontwik-
kelingen is dat we in 2030 1.312.000 MWh zullen opwekken, ruim meer 
dan in het bod staat. Dit wordt vooral veroorzaakt door een sterke toena-
me van zon op bedrijfsdaken. We brengen de komende tijd in beeld welke 
extra opwek noodzakelijk is vanwege de elektrificatie van bijvoorbeeld 
de verwarming van gebouwen, de industrie en vervoerssector Een eerste 
inschatting is al gedaan in het kader van de Regionale Structuur Warmte 

Voortgangsrapportage REKS
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(RSW 2.0), waar een extra toename van het elektriciteitsgebruik in 2050 
verwacht wordt van 0,52-0,75 TWh per jaar.

De verhouding tussen opwek door zon en door wind is scheef, waardoor 
onder andere het elektriciteitsnetwerk inefficiënt belast wordt. We zetten 
dan ook sterk in op windenergie. De gemeente Waalwijk is daar al mee 
bezig en de overige gemeenten bundelen hun krachten door, samen met 
het Energiefonds Brabant, in de zomer van 2023 een publiek ontwikkel-
bedrijf te starten die de duurzame opwek in de regio, en dan met name 
windmolens, gaat ontwikkelen. Belangrijke belemmeringen bij het halen 
van de doelstellingen voor de duurzame opwek zijn:

 ȇ Hoogtebeperkingen vanwege de defensieradar. Hierdoor kunnen op 
veel plekken in de regio geen windmolens worden geplaatst of alleen 
molens met een beperkte hoogte. Over dit onderwerp zijn we in ge-
sprek met het Ministerie van Defensie.

 ȇ Netcongestie: er zijn onvoldoende mogelijkheden om windmolens en 
zonnepanelen aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Ook hierover 
vond intensief overleg plaats met onder andere de netbeheerders.

De regio blijft vooralsnog terughoudend in de ontwikkeling van nieuwe 
zonnevelden.

De energiehubs (zoekgebieden voor duurzame energie) zijn nog naar 
zeer beperkt verankerd in de omgevingsvisies en -plannen. Alleen de 
instrumenten buitenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactivi-
teit (Bopa) en projectbesluit lijken nog toepasbare instrumenten om de 
planning te kunnen halen. De tijd tot 1 januari 2025 (het moment waarop 
is afgesproken vergunningen gereed te hebben) is nog maar kort. Het zal 
een hele inspanning vergen om in alle energiehubs de benodigde vergun-
ningen vóór 1 januari 2025 te verlenen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat 
realisatie van het REKS-bod 1.0 voor 2030 haalbaar is.

Regionale Structuur Warmte (RSW) 2.0
Er is de afgelopen periode een RSW 2.0 ontwikkeld, waarin verder is ge-
keken naar de mogelijkheden van warmtenetten in de regio en het verder 
ontwikkelen van warmtebronnen. Er zijn 3 denkrichtingen opgesteld:

1 de import van bovenregionale warmte;

2 de inzet van de bovenlokale warmte;

3 de inzet van lokale warmtebronnen.

Deze denkrichtingen worden verder uitgewerkt, waarbij de verdere 
ontwikkelingen rondom het Amernet en de mogelijkheden van geother-
mie centraal zullen staan. Ontwikkelingen op het gebied van de warm-
tetransitie kunnen leiden tot nieuwe ruimtelijke keuzes en kaders voor 
toekomstige ontwikkelingen en kunnen daarmee aanleiding vormen voor 
het opstarten van de REKS Herijking 2.0. Na het verder uitwerken van de 
aanbevelingen:

1 onderzoeken we de collectieve warmtevraag in de warmtenetwijken, 

2 starten we (in overleg met EBN) vervolgonderzoeken naar 
geothermie, 

3 standaardiseren we en werken we gezamenlijk uit wat een warmte-
net met aquathermie als bron betekent, en zal duidelijk worden of 
zo’n herijking noodzakelijk is.
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Netcongestie
Netcongestie is een groot knelpunt in onze regio. We overleggen intensief 
met de netbeheerder over oplossingen. Ook zullen innovaties als smart 
grids nodig zijn om te komen tot oplossingen. De regio werkt actief mee 
aan het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 
Klimaat (pMIEK). Uit de pMIEK-sessies in Hart van Brabant blijkt dat er 
door (nieuwe) opgaven en ondanks geplande maatregelen schaarste blijft 
bestaan op de 150 KV-stations in Waalwijk, Tilburg-West, Tilburg-Zuid 
en Tilburg-Noord. Wat dit precies gaat betekenen voor het REKS-bod en 
welke keuzes mogelijk gemaakt worden, is op dit moment niet bekend. 

Klimaatadaptatie 
Klimaatadaptatie is in Hart van Brabant geïntegreerd in de REKS. Er is 
een Regionale Klimaatagenda vastgesteld met daarin concrete projec-
ten die de regio gaat uitvoeren. De Regionale Klimaatagenda gaat mede 
gefinancierd worden vanuit het op te richten Regionaal Klimaatfonds, dat 
weer wordt gefinancierd door het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV. In 
de projecten wordt naast maatregelen om ons aan te passen aan het ver-
anderend klimaat ook gewerkt aan herstel van natuur en biodiversiteit.

Monitoring
Voor de monitoring van de voortgang van de REKS sluit de regio zoveel 
mogelijk aan bij de provinciale monitoringstool.

Innovatie
Een nieuw ingestelde regionale werkgroep Innovatie heeft tot taak om 
innovaties/ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en klimaat-
adaptatie die relevant zijn voor de REKS te identificeren, pilotprojecten 
uit te werken, subsidies daarvoor beschikbaar te krijgen en te borgen dat 
projecten kunnen worden uitgevoerd.

Organisatie
De structuur van de REKS-organisatie is aangepast om de betrokkenheid 
van de partners (en met name de gemeenten) bij de verdere uitwerking 
van de REKS-onderdelen te vergroten.
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In de zomer van 2021 is het REKS-bod 1.0 aangeboden aan het 
Nationaal Programma RES. In het bod staan voorstellen voor 
de opwek van duurzame energie in de regio Hart van Brabant, 
is een Regionale Structuur Warmte uitgewerkt en zijn voor-
stellen ontwikkeld voor bestuurlijke samenwerking, organisa-
tie en participatie. Er zijn enkele amendementen aangenomen 
die bij de verdere uitwerking van de REKS betrokken worden.

Het is nu 2023 en dus tijd voor een update. Oorspronkelijk was het plan 
om een REKS 2.0 te maken, maar vanwege nieuwe inzichten in het kader 
van de nieuwe Omgevingswet is er voor gekozen om een voortgangs-
rapportage te maken. Als de plannen zo wijzigen dat er ruimtelijke en 
milieugevolgen zijn, dan moeten we een plan-MER doorlopen voor het 
herijken van de REKS. Aangezien er op dit moment geen wijzigingen in 
de REKS met ruimtelijke gevolgen zijn te voorzien, volstaan we met een 
voortgangsrapportage.

In de afgelopen 2 jaar is veel aandacht besteed aan het uitvoeren van de 
plannen op het gebied van de duurzame opwek. In de REKS 1.0 werd al 
melding gemaakt van de wens om te komen tot een publiek ontwikkelbe-
drijf voor het realiseren van de energiehubs. In de afgelopen jaren heb-
ben we gewerkt aan de voorbereidingen voor de oprichting daarvan. In 
de tussentijd zijn we ook gestart met de ruimtelijke verkenningen om te 
komen tot duurzame opwek in energiehubs. In die hubs staat de opwek 
door windturbines centraal, gecombineerd met zonne-energie, opslag en 
zo mogelijk conversie van de opgewerkte elektriciteit. De gebiedsvisies in 
de hubs worden integraal opgesteld, mede vanwege de koppeling met kli-
maatadaptatie. Dat thema heeft in de REKS een volwaardige plaats gekre-
gen. Bij de uitwerking in de energiehubs wordt rekening gehouden met 
het amendement dat hiervoor door de gemeenteraad van Hilvarenbeek is 
ingediend.

In deze voortgangsrapportage volgen we in grote lijnen de hoofdstukin-
deling van de REKS 1.0. 

Inleiding 

Voortgangsrapportage REKS
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Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak 
In de energiehubs wordt uitvoering gegeven aan deze overeenkomst. In 
overleg met de Coöperatie Energie Hart van Brabant is ook bezien of er 
meer generiek nog een nadere uitwerking gegeven kan worden aan deze 
overeenkomst. De conclusie is dat het noodzakelijk is lokaal participa-
tiebeleid vast te stellen. Zo kunnen we 50% lokaal eigendom, verplichte 
toetreding van lokale partijen (bijvoorbeeld LEC’s ) en borging van maat-
schappelijke meerwaarde garanderen.

Grootschalige opwek, energiehubs
Het organiseren en borgen van maatschappelijk draagvlak krijgt een be-
langrijke positie bij de ontwikkeling en realisatie van de energiehubs. 

In de gemeente Waalwijk heeft een intensief procesparticipatietraject 
plaatsgevonden rondom de grootschalige opwek in de energiehubs die 
daar worden gerealiseerd. Zowel binnen de eigen gemeente als bij de 
buurgemeente Altena waren meerdere bijeenkomsten. Alle buurgemeen-
ten worden meegenomen in de communicatie. In de ‘routekaart voor 
meedoen in Waalwijk’ wordt, naast de ‘verplichte’ formele participatie in 
het bestuurlijke besluitvormingsproces, veel aandacht besteed aan het 
informele participatieproces. Er wordt altijd gestreefd naar een persoon-
lijke dialoog. Er zijn diverse themabijeenkomsten georganiseerd voor 
de buurt en andere belanghebbenden. Uitkomsten van deze gesprekken 
worden waar mogelijk verwerkt in vervolgdocumenten.

Ook in energiehub De Baars is gewerkt aan het vormgeven van de pro-
cesparticipatie, die op het punt staat te beginnen. Het wordt een hybride 

Na de vaststelling van de REKS 1.0 is er aandacht gebleven voor 
het vasthouden, verstevigen en vergroten van het maatschappe-
lijk en bestuurlijk draagvlak. Met de vaststelling van de REKS 1.0 
is een nieuwe fase aangebroken: van het maken en vastleggen 
van het beleid meer naar de uitvoering. Dit vertaalt zich in de 
volgende activiteiten. 

Maatschappelijk draagvlak
Participatie
Eind 2021 hebben de 9 gemeenten in Hart van Brabant een raamover-
eenkomst gesloten voor samenwerking met de Coöperatie Energie Hart 
van Brabant, waarin de 14 lokale energie coöperaties (LEC’s) in Hart van 
Brabant zich hebben verenigd. Samengevat is in de raamovereenkomst afge-
sproken dat de volgende onderwerpen verder in detail en in overleg nader 
worden uitgewerkt:

a hoe de doelstelling van 50% lokaal eigendom bij energieopwekking ge-
borgd kan worden, zodat de REKS-projecten kunnen rekenen op breed 
draagvlak en deze partijen directe invloed hebben op de ontwikkeling, 
realisatie en exploitatie, zodat de revenuen vanuit het eigendom lokaal 
beschikbaar komen; 

b de rol en inzet van de deelnemende LEC’s in Hart van Brabant en de 
coöperatie binnen het betreffende REKS project; 

c de financiële vergoeding voor de inzet van de LEC’s binnen het 
REKS-project;

d  hoe toch voldaan kan worden aan de doelstellingen zoals verwoord in 
a) en b) als posities door derde partijen zijn ingenomen.

Voortgangsrapportage REKS
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proces: een combinatie van twee online dialogen met veel deelnemers én 
een kleinere fysieke reflectiegroep waarin de tussenresultaten worden 
ingebracht, een burgertafel. De burgertafel krijgt een adviserende rol. Er 
vindt een afzonderlijk proces plaats met de belangrijke stakeholders in 
de gebiedsbeheergroep. Ook deze groep heeft een adviserende rol. 

Trajecten op het gebied van procesparticipatie in deze energiehubs zijn 
een voorbeeld voor de andere energiehubs, die nog meer vooraan in het 
proces staan.

Overige onderwerpen REKS 
Ook bij de dossiers Warmte, Energiebesparing/energiearmoede en 
Klimaat besteden we aandacht aan het betrekken van maatschappelijke 
partners, inwoners en bedrijven.

De doorontwikkeling van de Regionale Structuur Warmte (RSW) 1.0 naar 
een RSW 2.0 is een proces waar vooral de overheden bij betrokken zijn. 
De lokale Transitievisies Warmte, die na de totstandkoming van de REKS 
1.0 in de gemeenten zijn ontwikkeld en vastgesteld, zijn daarentegen wel 
met een breed scala aan maatschappelijke partners tot stand gekomen. 
Richting de wijkuitvoeringsplannen worden ook steeds meer inwoners 
en ondernemers betrokken.

Rondom het vraagstuk energiebesparing/energiearmoede zijn in veel 
gemeenten processen georganiseerd samen met maatschappelijke 
partners. Niet alleen de LEC’s zijn betrokken, maar ook de woningcorpo-
raties en maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, welzijn 
en ondersteuning. Jong RES heeft zich ingezet voor het ondersteunen van 
studenten. 

Bij de totstandkoming van de Regionale Klimaatagenda zijn potentiële 
klimaatprojecten samen met partners en stakeholders geïnventariseerd 
en in beeld gebracht. Zo zijn klimaatdialogen met een groot aantal par-
tijen gevoerd, zowel op de schaal van de regio als gebiedsgericht. Bij de 
uitvoering van de geprioriteerde projecten is een belangrijke rol wegge-
legd voor betrokken gebiedspartijen, zoals de waterschappen, terreinbe-
herende organisaties, de ZLTO, Midpoint en bedrijven.

Communicatie
Ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten zijn door de werk-
groep Communicatie ondersteunende communicatiemiddelen ingezet, op 
basis van een strategisch communicatieplan. Naast de inzet van de meer 
standaard communicatiemiddelen, zoals de website, nieuwsbrieven, so-
cial media, was de georganiseerde REKS Energie- en Klimaatsafari in mei 
2022 een bijzonder evenement. Op en rondom het terrein van Attero in 
Tilburg was voor alle inwoners van regio Hart van Brabant te zien hoe het 
toekomstig energielandschap met behoud van biodiversiteit er uitziet. 
Er was veel belangstelling voor dit evenement. In het algemeen hebben 
we het idee dat de energietransitie en daarmee ook de REKS steeds beter 
bekend wordt  bij grotere delen van onze inwoners.
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Bestuurlijk draagvlak
Om bestuurlijk draagvlak te borgen is ook na vaststelling van de REKS 
1.0 ingezet op het blijven betrekken van bestuurders en raadsleden van 
gemeenten, de dagelijkse en algemene bestuursleden van de waterschap-
pen en Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Met name rondom de 
oprichting van het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS en bij de ontwikkeling 
en realisatie van de energiehubs zijn deze partijen actief betrokken.

Algemene radeninformatieavonden
Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de nieuwe gemeenteraden op 
een algemene radenavond geïnformeerd over de REKS 1.0 en over de 
processen in de nieuwe raadsperiode. In de gemeente Oisterwijk hadden 
overigens al eerder verkiezingen plaatsgevonden vanwege een gemeente-
lijke herindeling.

Radenroadshows
In het besluitvormingsproces over deelname aan het Publiek 
Ontwikkelbedrijf REKS is weer een radenroadshow georganiseerd. In alle 
gemeenten is een dialoog georganiseerd, waarbij een toelichting gegeven 
is op het publiek ontwikkelbedrijf en waar raadsleden alle vragen daar-
over konden stellen. 

(Raads)informatiebrieven
Op geëigende momenten zijn betrokken raden ook schriftelijk geïnfor-
meerd. Niet alleen over het publiek ontwikkelbedrijf, maar ook bijvoor-
beeld over het gewijzigde proces in relatie tot de nieuwe Omgevingswet.

Bestuurlijke bijeenkomsten
Betrokken besturen worden in het REKS-programma intensief betrokken. 
De Stuurgroep REKS is in de afgelopen periode verruimd, zodat duur-
zaamheidswethouders uit alle betrokken gemeenten nu hierin plaats 
hebben. De REKS is een langdurig proces en het is belangrijk om alle 
besturen goed aan te haken, zeker nu de uitvoering start. Rondom de 
oprichting van het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS zijn regelmatig brede 
bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd om informatie te delen en poli-
tiek-bestuurlijke vragen actief te adresseren. 

Energiehubs
Bestuurlijk draagvlak voor de realisatie van energiehubs is een apart 
vraagstuk. Bij een aantal energiehubs, zoals in Waalwijk, ligt dit vraag-
stuk voor een groot deel binnen het eigen gemeentelijk grondgebied, 
waarbij wel periodiek ambtelijk en bestuurlijk afstemming is met de 
buurgemeenten. Er blijkt grote maatschappelijke interesse voor de 
duurzame opwek van energie. Andere energiehubs, zoals De Baars en 
Kattenberg, liggen op het grondgebied van meerdere gemeenten. Het bor-
gen van bestuurlijk draagvlak bij een intergemeentelijke samenwerking 
blijkt niet zo gemakkelijk te zijn; alle gemeenteraden moeten tenslotte 
meegenomen worden in dit proces. Processen lopen daardoor langzamer 
dan gewenst.

Informatie door de energiecoöperaties
Energiecoöperaties organiseren af en toe excursies voor bestuurders 
naar diverse energieprojecten in de regio.
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Energiebesparing en zon op daken
Door de energiecrisis is er veel nadruk komen te liggen op 
energiebesparing, met specifieke aandacht voor energiear-
moede. De aanpak vindt met name plaats binnen de individu-
ele gemeenten. In regioverband is een kwartiermaker ingezet 
die gemeenten waar nodig ondersteunt en die werkt aan een 
langetermijnvisie voor energiebesparing.

Er is een enorme toename van zon op dak, met name bij bedrijven. Dat 
gaat sneller dan voorzien in REKS 1.0, ook onder invloed van de energie-
crisis. De regio heeft veel grote distributiecentra met veel dakoppervlak 
dat beschikbaar is voor zonnepanelen. Ook neemt de efficiëntie van de 
panelen toe, zodat er steeds meer zon opgewekt wordt op de bedrijfsda-
ken. Knelpunt hierbij is wel de beperkingen die bedrijven ervaren met 
aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en zeker met het terugleveren 
aan het netwerk. Dat kan voor de nabije toekomst een rem zetten op de 
verdere ontwikkeling van zon op dak.

Voortgangsrapportage REKS
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Stand van zaken duurzame opwek
In de regio werken we op de volgende wijze aan duurzame 
opwek:

 ȇ zonne-energie op bedrijfsdaken;

 ȇ zonne-energie op land;

 ȇ windenergie in de hubs.

In de tabellen in Bijlage I is zichtbaar wat de regio tot nu toe heeft gereali-
seerd als het gaat om duurzame opwek. In totaal wordt wordt in de regio 
448.000 MWh elektriciteit opgewekt met zon en wind, waarvan slechts 
20% met windenergie.

Uit de tabellen in Bijlage II blijkt dat er eind 2030 in totaal 1.312.000 
MWh zal worden opgewekt met zon en wind, waarvan 38% met 
windenergie.

Deze cijfers zijn als volgt opgebouwd:

 ȇ zonnepanelen op bedrijfsdaken: 645.000 MWh

 ȇ zonnevelden op land: 164.000 MWh;

 ȇ windturbines: 503.000 MWh.

Deze totale opwek in 2030 is aanzienlijk hoger dan de oorspronkelijke 
planning van 1 TWh. Dit komt vooral door de mogelijkheden die bedrijfs-
daken bieden voor zonnepanelen, waarbij verondersteld is dat die ook 
benut worden voor opwek. Overigens is er nog steeds een behoorlijk 
scheve verhouding tussen wind en zon. Wind maakt in 2030 circa 38 
procent uit van de totale opwek. Dit maakt de netaansluitingen minder 

efficiënt en zorgt ook voor een onbalans in elektriciteitsproductie in de 
seizoenen. De toename van zonnepanelen op bedrijfsdaken maakt het 
lokaal gebruiken van elektriciteit in smart grids steeds urgenter.

We willen daarom de komende tijd intensief inzetten op de realisatie van 
met name windenergie in de energiehubs. Daarbij beseffen we dat het 
een politiek gevoelig onderwerp is, maar de gemeenten in de regio zijn 
van plan om hier sterk op in te zetten. De gemeente Waalwijk zit bijvoor-
beeld midden in een MER-procedure om een tweetal windparken en 
zonnevelden in de gemeente mogelijk te maken.

Het is de bedoeling dat de overige gemeenten gezamenlijk een publiek 
ontwikkelbedrijf oprichten om de windplannen in 5 andere energiehubs 
te kunnen realiseren. De oprichting van het Publiek Ontwikkelbedrijf 
REKS is voorzien in de zomer van 2023. Er wordt overigens niet gewacht 
met het verder uitwerken van de plannen voor windenergie. Op dit mo-
ment worden in de verschillende hubs integrale gebiedsplannen gemaakt 
om te komen tot keuzes voor geschikte locaties. Bij de uitwerking in de 
energiehubs De Baars en Kattenberg wordt daarbij rekening gehouden 
met de amendementen die door de gemeenteraad van Hilvarenbeek zijn 
ingediend bij de REKS 1.0. 

De hoogtebeperkingen vanwege de defensieradar vormen regiobreed een 
belangrijk knelpunt bij de uitwerking. Er wordt intensief gesproken met 
het ministerie van Defensie over een werkbare oplossing.

Voortgangsrapportage REKS
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Concluderend
We zijn goed op weg om de geplande doelstelling van 1 TWh duurzame 
opwek in 2030 te realiseren. De verwachting is zelfs dat we daar ruim 
boven komen, ervan uitgaande dat voor de hoogtebeperking vanwege de 
defensieradar tijdig een oplossing gevonden wordt. Tegelijkertijd bren-
gen we op dit moment in beeld hoe de vraag naar duurzame energie zich 
ontwikkelt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de gebouwde om-
geving (inclusief de elekriciteitsimpact van de warmtetransitie, zie ook 
hoofdstuk 5), maar ook naar mobiliteit, de industrie en de landbouw. In 
de uiteindelijke afweging moet inzichtelijk worden of de te verwachten 
duurzame opwek zich op de juiste manier verhoudt tot de benodigde 
hoeveelheid duurzame elektriciteit in 2030. Dan zal ook duidelijk zijn of, 
en op welk moment, een REKS Herijking 2.0 aan de orde is.

Zonnevelden 
In het REKS 1.0-bod is een regionale strategie voor duurzame opwek met 
zonnevelden in het buitengebied opgenomen. Daarin is afgesproken dat 
de toen lopende initiatieven verder uitgevoerd konden worden, maar dat 
daarna slechts op enkele plekken nog mogelijkheden voor zonnevelden 
zijn: op vloeivelden, langs infrastructuur op incourante kavels, op ver-
weesde gronden en in de energiehubs.

Deze afspraak is gemaakt tot het moment van vaststellen van het REKS 
2.0-bod. Die vaststelling werd verwacht in 2023. Bij het opstellen van 
REKS 2.0 zou dan bekeken worden of er nog extra zonnevelden nodig 
waren. Uit de tabellen blijkt dat er een enorm scheve verhouding ontstaat 
tussen duurzame opwek door zon en door wind. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door een sterke groei van zonnepanelen op (bedrijfs)daken. 

Dit is inefficiënt voor het energiesysteem en verhoogt de maatschappe-
lijke kosten. We willen daarom fors inzetten op windenergie. Daarnaast 
heeft het veranderen van de koers richting nieuwe zonnevelden in het 
buitengebied mogelijk ruimtelijke gevolgen, waardoor we in een traject 
van herijking terechtkomen en er een plan-MER gestart moet worden. 
Het veranderen van de koers zal daarom een breed gedragen bestuurlijk 
besluit moeten zijn. Overigens is een plan-MER een prima instrument om 
burgers mee te nemen in een proces en goed afwegingen te maken voor 
locaties. Het is echter wel een tijds- en kostenintensief proces.

We zullen daarom het huidige beleid handhaven en pas weer bestuurlijk 
heroverwegen bij de herijking van de REKS (REKS 2.0).
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Publiek Ontwikkelbedrijf REKS
In onderstaand schema is de structuur van het op te richten Publiek 
Ontwikkelbedrijf REKS B.V. weergegeven.

Het Energiefonds Brabant stapt namens de provincie Noord-Brabant in 
het ontwikkelbedrijf. In totaal leggen de aandeelhouders 17 miljoen euro 
als aandelenkapitaal op tafel om de ontwikkeling van de hubs mogelijk 
te maken. Daarvan wordt 4 miljoen euro al aan het begin gestort in een 
door het ontwikkelbedrijf op te richten Regionaal Klimaatfonds, dat tot 
doel heeft regionale projecten op het gebied van klimaatadaptatie te 
co-financieren. Het overige geld is voldoende om de vergunningen voor 
de wind- en zonprojecten te verkrijgen. Per project wordt bepaald of het 
verkocht wordt aan de markt om te investeren en exploiteren of dat het 
ontwikkelbedrijf dat zelf gaat doen. In alle gevallen zal als minimale eis 
gesteld worden dat er 50 procent  financiële participatie in deze laatste 
fase plaatsvindt.

Verankeren REKS in de Omgevingswet
In het kader van de REKS 1.0 is onderzocht welk instrument of welke in-
strumenten van de nieuwe Omgevingswet het meest geschikt zijn om de 
REKS in te laten landen. In de afgelopen periode is dit nader uitgewerkt. 

Om de doelstellingen in 2030 gerealiseerd te hebben, moeten de beno-
digde omgevingsvergunningen voor windmolens en zonneparken in de 
verschillende energiehubs vóór 1 januari 2025 zijn afgegeven. Het NP 
RES heeft mogelijke routes/processtrategieën in beeld gebracht. We heb-
ben onderzocht welke van deze routes nog bewandeld kunnen worden 
en welke instrumenten van de Omgevingswet daarbij nog kunnen en/of 
moeten worden ingezet om de planning te kunnen halen. Op basis van het 
schema van NP RES in relatie tot de stand van zaken met de instrumenten 
van de Omgevingswet in Hart van Brabant, lijken alleen de instrumenten 
buitenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit (Bopa) en 
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projectbesluit nog toepasbaar om de planning te kunnen halen. De toe-
passing van het instrument omgevingsplan is twijfelachtig.Op dit moment 
hebben namelijk alleen de gemeenten Tilburg, Oisterwijk en Goirle de 
beschikking over een vastgestelde omgevingsvisie. Alleen in de omge-
vingsvisie van de gemeente Goirle is de REKS daarbij al beleidsmatig 
verankerd. De omgevingsvisies van de gemeenten Tilburg en Oisterwijk 
zijn vastgesteld vóór de vaststelling van de REKS 1.0. Inmiddels zijn alle 
gemeenten in de regio gestart met het planvormingsproces om te komen 
tot een vastgestelde of geactualiseerde Omgevingsvisie, waarin de REKS 
beleidsmatig verankerd kan en moet worden. De verwachting is dat me-
dio 2023/2024 alle regiogemeenten in Hart van Brabant een vastgestelde 
omgevingsvisie zullen hebben. 

Geen van de gemeenten is op dit moment bezig met een programma 
onder de Omgevingswet ten behoeve van de beleidsmatige verankering 
van de REKS of de energiehubs. De verwachting is niet dat gemeenten dit 
instrument op korte termijn zullen gaan toepassen.

Op dit moment heeft ook geen van de gemeenten in Hart van Brabant al 
een gemeentedekkend omgevingsplan. De verwachting is dat het nog ge-
ruime tijd zal duren voor  zij beschikken over omgevingsplannen waarin 
de REKS juridisch verankerd is en waarin de beoogde energiehubs plano-
logisch-juridisch mogelijk gemaakt worden. Hierin lopen alle gemeenten 
een eigen tempo. Daarom kan geconcludeerd worden dat de Bopa en het 
projectbesluit de enige ruimtelijke instrumenten zijn om tijdig de beno-
digde vergunningen te krijgen.

Per energiehub wordt bepaald welk proces gevoerd zal worden om tijdig 
te benodigde vergunningen te kunnen verlenen.  De tijd tot 1 januari 
2025 is nog maar kort. Het vergt veel inspanning om ervoor te zorgen dat 
in alle energiehubs de benodigde vergunningen vóór 1 januari 2025 zijn 
verleend. We gaan er nog steeds vanuit dat realisatie van het REKS-bod 
1.0 voor 2030 haalbaar is.
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Hernieuwbare elektriciteit is een bron die buiten deze RSW valt omdat de 
‘all-electric’ oplossing vaak een individuele oplossing is. In de RSW kijken 
we juist naar de collectieve warmte-infrastructuur. 

Er zijn weinig bovenregionale bronnen; de Amercentrale is voor nu de 
enige. Deze wordt nu gevoed met warmte uit de biomassacentrale. Deze 
warmte wordt als niet duurzaam beschouwd en eindig. Er is potentie tot 
geothermie en restwarmte en deze warmte is ook nodig om het huidige 
Amernet te verduurzamen. Omdat geothermie en restwarmte schaars en 
onzeker zijn, lijkt uitbreiding van het Amernetwerk niet kansrijk. 

Eén van de bovenlokale bronnen is restwarmte. We hebben de warmte-
bronnen uit het warmtebronnenregister bekeken en ingedeeld. 

Er zijn geen bovenlokale restwarmtebronnen geïdentificeerd.

Geothermie lijkt als bovenlokale warmtebron daarentegen wel kansrijk in 
een aantal gebieden in Hart van Brabant. Het is een inschatting en er zijn 
relatief grote investeringen nodig voor extra onderzoek en/of proefbo-
ringen om over te gaan tot verdere ontwikkeling van deze warmtebron. 
Geothermie is een grote bron, wat betekent dat deze (om investeringen 
rendabel te maken) gelijk aan een groot gebied moet leveren. Dit alles 
maakt het een kansrijke maar op onderdelen nog onzekere bron. 

Van de lokale bronnen is vooral aquathermie kansrijk. De aquathermie-
bronnen zijn onderzocht en naast de warmtevraag van de warmtenet-
wijken gelegd. Per gemeente is in beeld gebracht welk percentage van de 
warmtevraag ingevuld kan worden met deze bron. 

Adviesbureau DWA heeft in opdracht van de regio de 
Regionale Structuur Warmte 2.0 (RSW 2.0) opgesteld. In 
bijlage IV is de RSW 2.0 integraal opgenomen. De rapportage 
bestaat uit 3 delen en laat de verschillende denkrichting zien 
bij de toekomstige (regionale) warmtevoorziening in Hart van 
Brabant. 

Deel 1: warmtevraag en –aanbod
Dit deel laat de warmtevraag van de warmtenetwijken in de 
Transitievisies Warmte van de gemeenten en de bronnen die hieraan zijn 
toegewezen zien. De warmtevraag van deze warmtenetwijken is de vraag 
die ingevuld moet worden door collectieve warmtebronnen. Wijken op 
individuele warmteoplossingen vallen buiten de RSW.

Deel 2: warmtebronnen 
Deel 2 geeft inzicht in de warmtebronnen. Het onderscheidt bronnen op 
grootte:

 ȇ bovenregionale warmtebronnen, zoals de Amercentrale, geothermie 
en restwarmte;

 ȇ bovenlokale warmtebronnen, zoals (ondiepe) geothermie en 
restwarmte; 

 ȇ lokale warmtebronnen, zoals aquathermie en lokale restwarmte.

Regionale Structuur Warmte 2.0 

Voortgangsrapportage REKS
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Van lokale restwarmte zijn per gemeente de bedrijven bekeken. Hierbij 
is gefilterd op basis van de grootte van het bedrijf, de leveringszeker-
heid van de warmte op basis van het type bedrijf, het profiel van de 
beschikbaarheid en de eigen plannen die dit bedrijf heeft. Glasfabrikant 
Ardagh is de grootste. Voor sommige gemeenten komt er nog een 
vervolgonderzoek. 

Deel 3: denkrichtingen
In lijn met de analyse van de warmtebronnen zijn in deel 3 een drietal 
denkrichtingen gedefinieerd. Het zijn geen keuzes die elkaar uitsluiten, 
maar manieren om te denken en handvatten om keuzes mee te maken. 

Denkrichting 1: dit betreft de import van bovenregionale warmte. Zoals 
bij de beschrijving van de warmtebronnen al duidelijk werd, gaat dit 
voornamelijk over het in stand houden van het Amernet in Tilburg en 
Dongen. Omdat het Amernet moet worden verduurzaamd, zijn de boven-
regionale bronnen zoals restwarmte en geothermie uit Moerdijk hard 
nodig. Uitbreiding is onzeker en lijkt niet snel en op grote schaal plaats te 
vinden. 

Denkrichting 2: gaat over de inzet van de bovenlokale warmte. 
Geothermie is potentieel kansrijk in de gemeenten Dongen en Tilburg, 
Gilze en Rijen, Tilburg-Goirle en Tilburg-Waalwijk. Gemeenten moeten 
samenwerken aan de onderzoeken die nog moeten plaatsvinden om de 
warmtebronnen te ontwikkelen. Daarnaast moet duidelijk worden of de 
afzet groot genoeg is. 

Denkrichting 3: dit betreft de inzet van lokale warmtebronnen. 
Aquathermie is voor veel gemeenten een goede laagtemperatuurbron. 

Systemen met aquathermie als bron zijn complex vanwege de combinatie 
met energieopslag in de bodem (warmte-koudeopslag) en warmtepom-
pen. Ook is er een vergunning nodig die op sommige plaatsen vanwege 
drinkwaterwinning niet mogelijk is. 

Door het verduurzamen van de warmtevraag zal het aardgasgebruik 
afnemen. Afhankelijk van de duurzame warmtebronnen zal het elektri-
citeitsgebruik echter toenemen. Voor de totale verduurzaming van het 
energiesysteem in de regio zal hierdoor extra duurzame elektriciteitsop-
wekking nodig zijn. Daarvoor is een inschatting gemaakt. De totale toe-
name van het elektriciteitsgebruik in 2050 bedraagt 520.000 tot 750.000 
MWh (0,52-0,75 TWh) per jaar. 

Deel 4: uitwerking en consequenties 
denkrichtingen 
Concluderend kan worden gesteld dat er niet één denkrichting is voor 
alle gemeenten. 

Tilburg en Dongen blijven in alle scenario’s aangesloten op het bestaan-
de Amernet. Indien geothermie niet kansrijk blijkt op de plekken waar 
potentie zit, zijn de gemeenten aangewezen op lokale warmtebronnen. In 
de RSW is aquathermie onderzocht, maar dit kan aangevuld worden met 
andere lokale warmtebronnen, zoals restwarmte of zonnewarmte. 

De volgende aanbevelingen worden gedaan: 

1 In alle gevallen is het noodzakelijk om de collectieve warmtevraag in 
de warmtenetwijken te onderzoeken. Wat is de warmtevraag en op 
welke manier willen inwoners en andere stakeholders in de wijk deze 
invullen?  
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2 Start (in overleg met Energie Bedrijf Nederland) vervolgonderzoeken 
naar geothermie. Wanneer meer zekerheid is over de warmtebron, 
kan onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn tot gebruik ervan.

3 Standaardiseer en werk gezamenlijk uit wat een warmtenet met 
aquathermie als bron betekent. 

In alle gevallen is het advies om na te denken over piekvoorziening (als 
het erg koud is), de temperatuur van het warmtenet en praktische conse-
quenties, zoals inpassing in de ondergrond/openbare ruimte en aanpas-
singen van de woningen en gebouwen. 

Ontwikkelingen op het gebied van de warmtetransitie kunnen leiden tot 
nieuwe ruimtelijke keuzes en kaders voor toekomstige ontwikkelingen 
en kunnen daarmee aanleiding vormen voor het opstarten van de REKS 
Herijking 2.0. Na het verder uitwerken van de aanbevelingen zal duidelijk 
worden of zo’n herijking noodzakelijk is.
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Netcongestie, bijdrage aan programmeren en prioriteren pMIEK
Programmeren en prioriteren, pMIEK
Om problemen ook naar de toekomst toe op te lossen, moet het elektri-
citeitsnet in korte tijd fors worden uitgebreid. Zowel TenneT als Enexis 
geven aan dat ondanks hun inspanningen niet alles kan, in ieder geval 
niet tegelijk. Programmering en prioritering is gewenst. Op dit moment 
wordt er gewerkt aan het Brabants provinciaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK). Daarbij gaan we als overhe-
den een rol spelen in de te maken keuzes. De voorlopige uitslagen van de 
ambtelijke en bestuurlijk gehouden pMIEK-sessies in Hart van Brabant 
laten zien dat er door (nieuwe) opgaven en ondanks geplande maatrege-
len schaarste blijft bestaan op de 150KV-stations in Waalwijk, Tilburg-
West, Tilburg-Zuid en Tilburg-Noord. Wat dit precies gaat betekenen voor 
het REKS-bod en welke keuzes mogelijk gemaakt moeten worden, is op 
dit moment niet bekend. Het is een spannend proces, omdat het nieuw is 
en uiteindelijk van belang voor veel toekomstige ontwikkelingen in Hart 
van Brabant. Ook voor het pMIEK geldt dat programmeren en prioriteren 
uiteindelijk alleen mogelijk is als daar de wettelijke basis voor wordt ge-
legd. Mogelijkheden moeten ook geboden worden om ruimtelijke proce-
dures te versnellen. Dit ligt niet binnen onze eigen invloedssfeer. Het is 
aan het Rijk om hiervoor de kaders te scheppen.

Netcongestie
De toegang tot energie is niet meer vanzelfsprekend. Na de totstandko-
ming van de REKS 1.0 heeft Enexis meerdere malen transportschaarste 
voor opwek moeten afkondigen op verschillende middenspanningsta-
tions in onze regio. In juni 2022 heeft TenneT zelfs transportschaarste 
moeten aankondigen in de gehele provincie Noord-Brabant en Limburg 
voor zowel opwek als afname. De maatregelen die de netbeheerders 
treffen op basis van congestieonderzoek maatregelen , zijn onvoldoende 
om energielevering en -afname te kunnen garanderen. De vraag naar 
capaciteit is groter dan het tempo waarin de netbeheerders het net-
werk kunnen uitbreiden. De onzekerheid die hierdoor ontstaat, leidt tot 
politiek-bestuurlijke en maatschappelijke onrust. Het voelt ten minste 
vreemd om stappen te blijven zetten in de realisatie van de grootschalige 
opwek als onduidelijk is of het energienetwerk hiervoor op termijn wel 
voldoende ruimte biedt. Met name in Waalwijk, waar in de regio Hart 
van Brabant de meeste voortgang wordt geboekt, knelt het dat de netbe-
heerders nog geen oplossing hebben gevonden voor de schaarste op het 
Waalwijkse middenspanningstation. Het first come-first serve-principe 
helpt niet mee om de gewenste keuzes te kunnen maken. Hier neemt de 
overheid overigens inmiddels wel stappen om maatschappelijke ontwik-
kelingen voorrang te kunnen geven.

Naast het sneller realiseren van netuitbreidingen, moet ook sterker ge-
stuurd worden op betere benutting van het net (met regelgeving, con-
tractvormen, nettarieven, etc.) en het vergroten van de flexibele capaci-
teit door slimme oplossingen. 

Voortgangsrapportage REKS
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Klimaatadaptatie 
wordt vooruitlopend op de oprichting van dit Regionaal Klimaatfonds 
subsidie aangevraagd bij de Impulsregeling van het Rijk en de 
Bijdrageregeling Klimaatadaptatie van de provincie. Er blijft daarna nog 
een behoorlijke lijst met maatregelen en projecten over, waarvoor het 
op dit moment nog te vroeg is om tot uitvoering te komen. Deze projec-
ten worden de komende tijd verder uitgewerkt. Zo wordt de Regionale 
Klimaatagenda een levend document. 

Regio Hart van Brabant heeft er voor gekozen het onderwerp 
klimaatadaptatie te koppelen aan de energietransitie. Als eni-
ge regio in Nederland is een regionale energie- en klimaats-
trategie opgesteld, de K in de REKS. In 2022 is de Regionale 
Klimaatagenda met het bijbehorende projectenboek opgele-
verd en vastgesteld. Met deze klimaatagenda vindt de verdere 
uitwerking plaats richting concrete maatregelen en projecten. 

Tijdens de klimaatdialogen zijn veel mogelijke maatregelen en projec-
ten opgehaald. Deze projecten en maatregelen zijn verder geconcreti-
seerd en vervolgens geprioriteerd. Uit dat proces zijn projecten naar 
boven gekomen, waarvan duidelijk is dat ze een bijdrage leveren aan 
de klimaatthema’s (verdroging tegengaan, wateroverlast voorkomen en 
hittestress voorkomen), een regionale impact hebben, gedragen worden 
door meerdere partijen, op korte termijn uitvoerbaar zijn en raken aan 
andere regionale opgaven. Ook wordt in de projecten aandacht besteed 
aan herstel van de natuur en biodiversiteit.

Voor deze geprioriteerde projecten: 

 ȇ Waterlandschap Pauwels-fase 1, 

 ȇ Zuidrand Goirle,

 ȇ gebiedsontwikkeling Wouwervallei, 

 ȇ klimaatadaptie via duurzaam bodembeheer, 

 ȇ regionale klimaattool, 

 ȇ klimaatadaptatie op bedrijventerreinen (3 pilots), 

 ȇ klimaatadaptiever sportpark De Gaard,

Voortgangsrapportage REKS
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Monitoring
Om goed zicht te houden op de voortgang van de verduurza-
ming is een adequate monitoring essentieel. De regio heeft 
ervoor gekozen om aan te sluiten bij de door de provincie 
ontwikkelde monitor en heeft daarbij aangegeven het wense-
lijk te vinden om de data niet alleen op regionaal maar ook op 
gemeentelijk niveau beschikbaar te krijgen.

Voortgangsrapportage REKS
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Innovatie
De activiteiten van de werkgroep richten zich op de volgende zaken:

1 het identificeren van (sociale) innovaties/ontwikkelingen op het 
gebied van energietransitie en klimaatadaptatie die relevant zijn 
voor de REKS, door in contact te treden met mogelijke innovatie- en 
kennispartners;

2 het uitwerken van pilotprojecten om ervaringen op te doen met 
innovaties;

3 het identificeren van subsidiemogelijkheden en andere financiële 
middelen om de pilotprojecten te operationaliseren;

4 het borgen van de uitvoering van de projecten bij een andere 
organisatie. 

Het REKS-bod is een momentopname. Er vinden continu inno-
vaties plaats die de energietransitie en de aanpassingen aan 
klimaatverandering gaan ondersteunen en hopelijk ook ver-
snellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe technieken voor 
duurzame productie en opslag van elektriciteit en aan nieuwe 
bronnen voor het verwarmen van gebouwen. Het is belangrijk 
om het beleid steeds te laten mee bewegen met de ontwikke-
lingen die plaatsvinden. 

We zijn in de regio dan ook alert op deze ontwikkelingen, om ze zo snel 
mogelijk te kunnen implementeren in beleid en uitvoering. Tegelijkertijd 
willen we niet wachten met het nemen van bestaande maatregelen tot 
alle nieuwe technieken uitgekristalliseerd zijn. We richten ons op het 
nemen van ‘no regret’-maatregelen. Die investeringen doen die sowieso 
nodig zijn, ook al zouden we beleid wijzigen vanwege (technologische) 
ontwikkelingen. Om een goed beeld te krijgen van bestaande maatregelen 
en om nieuwe innovaties goed te volgen is een REKS-innovatiewerkgroep 
ingesteld. Deze werkgroep staat in verbinding met de RES-regio’s West-
Brabant en de Metropoolregio Eindhovenen de provincie Noord-Brabant 
(energietransitie, klimaatadaptatie en het Programma Sociale Innovatie), 
die ook volop met innovatievraagstukken bezig zijn. 

Voortgangsrapportage REKS
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Samenwerking en organisatie
Organisatie 
Met de vaststelling en indiening van het regionale bod REKS 1.0 in 2021 
is een periode van beleidsontwikkeling afgerond. Het programma REKS 
ontwikkelt zich verder op het vlak van strategie en beleid, maar het uit-
eindelijke doel is het realiseren van het bod en daarmee de transitieopga-
ve voor 2030 (en verder). Om hier goed uitvoering aan te kunnen geven 
is de organisatiestructuur van het programma REKS in de afgelopen 
periode aangepast.

De organisatie van het REKS-programma is weergegeven in Bijlage III.

Samenwerking
De Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant is een 
bijzonder programma binnen de regionale samenwerking in Hart van 
Brabant. Anders, omdat de aard van samenwerking hier niet afstemming 
van beleid is, maar het daadwerkelijk realiseren van een energietransitie 
in onze regio. Daarbij is bestuurlijk afgesproken dat we in Regio Hart van 
Brabant als één gemeente staan voor de uitvoering van de REKS-opgaven. 
Dat doen we in nauwe samenwerking met een brede groep van medeo-
verheden en stakeholders. Met deze aanpak is de samenwerking rondom 
de REKS in Hart van Brabant uniek te noemen. 

In de REKS werkt de overheid (9 gemeenten, 3 waterschappen en de pro-
vincie Noord-Brabant) intensief samen met stakeholders:

 ȇ Lokale energiecoöperaties,

 ȇ ZLTO,

 ȇ Natuurorganisaties,

 ȇ Woningcorporaties,

 ȇ Enexis Netbeheer, en 

 ȇ Midpoint Brabant.

Bijzonder in de samenwerking met de lokale energiecoöperaties is dat 
deze zich in Hart van Brabant verenigd hebben in de onderkoepelende 
Coöperatie Energie Hart van Brabant. Gemeenten in Hart van Brabant 
hebben allen een raamovereenkomst ondertekend, waarin afspraken zijn 
gemaakt over de samenwerking met als doel 50% lokaal eigenaarschap 
te borgen. 

Voortgangsrapportage REKS
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Bijlage I Reeds gerealiseerde duurzame opwek 
Reeds gerealiseerde duurzame opwek per 1/4/2022

Zon op bedrijfsdaken
Gerealiseerd per 1/4 2022 Vollasturen op gebouw

(tijdsduur waarin de zonnepanelen op vol 
vermogen energie produceren)

Opbrengst per 1/4/2022

eenheden MWP MWh/MWP MWh

bron opgave Enexis opgave NP RES, begrippenkader  

Dongen 3,31 900 2.979 

Gilze en Rijen 17,31 900 15.579 

Goirle 10,36 900 9.324 

Heusden 28,07 900 25.263 

Hilvarenbeek 27,26 900 24.534 

Loon op Zand 3,58 900 3.222 

Oisterwijk 29,82 900 26.838 

Tilburg 144,78 900 130.302 

Waalwijk 75,39 900 67.851 

Totaal 329,88   306.892 
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Zon op veld
Gerealiseerd per 1/4 2022 Vollasturen op veld Opbrengst per 1/4/2022

eenheden MWP MWh/MWP MWh

bron opgave Enexis opgave NP RES, begrippenkader  

Dongen 48,2 950 45.790 

Gilze en Rijen 0 950 -

Goirle 0 950 -

Heusden 0 950 -

Hilvarenbeek 0 950 -

Loon op Zand 0 950 -

Oisterwijk 0 950 -

Tilburg 0 950 -

Waalwijk 5 950 4.750 

Totaal 53,2   50.540

Wind
Gerealiseerd per 1/4 2022 Vollasturen Opbrengst per 1/4/2022

eenheden MW MWh/MW MWh

bron opgave Enexis inzicht werkgroep Elektriciteit  

Tilburg buitengebied noordwest 15 1800 27.000 

Vossenberg 20 1800 36.000 

Vossenberg west 1 2,6 1800 4.680 

Kraaiven 2,4 1800 4.320 

Kattenberg 5 1800 9.000 

Waalwijk 6 1800 10.800 

Totaal 51   91.800 
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Bijlage II Te verwachten opwek
Te verwachten opwek in de periode tot 31/12/2030 inclusief de al gerealiseerde opwek. 

Zon op bedrijfsdaken**
Potentie Vollasturen op gebouw Potentiële opbrengst 

let op inclusief reeds gerealiseerd

eenheden hectares MWh/ha MWh

bron benchmark febr. 2021 bureau Overmorgen *  

Dongen 68 511 34.536 

Gilze en Rijen 91 511 46.252 

Goirle 49 511 25.115 

Heusden 103 511 52.768 

Hilvarenbeek 63 511 32.270 

Loon op Zand 43 511 21.753 

Oisterwijk 69 511 35.162 

Tilburg 542 511 276.767 

Waalwijk 235 511 120.307

Totaal 1.263   645.393 

* Onder aanname dat 25% van het dakvlak geschikt is en volgens NP RES:  215 Wp/m2 en 950 vollasturen. Dit leidt tot 511 MWh/ha.

** deze tabel zal bij de volgende rapportage worden geactualiseerd op basis van recentere informatie over beschikbaar dakvlak. Nu is alleen dakvlak groter dan 1.000 m2 meegeno-
men uit de benchmark van bureau Overmorgen.
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Zon op veld
In voorbereiding Opbrengst per ha Opbrengst per 31/12 2030

eenheden hectare MWh/ha MWh

bron werkgroep elektriciteit * opgave NP RES, begrippenkader **  

Hilvarenbeek 50 1021                                                         51.050 

Goirle 12 1021                                                         12.252 

Heusden 23 1021                                                         23.483 

Waalwijk 15 1021                                                         15.315 

Loon op Zand  10  1021                                                         10.210

Gerealiseerd                                                         50.540

Totaal 110                                                         162.850 

* Let op in de hubs is toevoeging van zon mogelijk, ook als dit niet is aangeboden in REKS 1.0.

** Volgens NP RES: 50% per ha is bruikbaar en 215 Wp/m2 en 950 vollasturen. Dit leidt tot 1021 MWh/ha.

Wind
In voorbereiding Vollasturen Opbrengst per 31/12/2030

eenheden MW MWh/MW MWh

bron  projectmanagers hubs opgave NP RES, begrippenkader  

Waalwijk 56 2950                                                       165.200 

Heusden 20 2670                                                         53.400 

Kattenberg 20 2670                                                         53.400 

De Baars 20 2670                                                         53.400 

Spinder, Vossenberg, Kraaiven, De Wildert 32 2670                                                         85.440 

Wijkevoort 0 2670                                                                  -   

Gerealiseerd                                                         91.800

Totaal 148                                                         502.640

* De planning houdt geen rekening met beperkingen door de defensieradar en een gang naar de Raad van State
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Bijlage III Organisatiestructuur programma REKS 
Strategie  
& beleid

Ontwikkeling 
& uitvoering

Regionaal Publiek Ont-
wikkelbedrijf

Grootschalige opwek hubs •
Hub de Baars

Hub Kattenberg

Hub Spinder

Hub Kraaiven-Vossenberg

Hub Heusden

Regionaal Klimaatfonds Projecten Klimaatadaptatie •

Gemeente Waalwijk

Grootschalige opwek hubs Waalwijk •
Hub Waalwijk-West

Hub Haven 8

Werkgroep Elektriciteit

• Herijking E-opgave

E-opgave mobiliteit

E-opgave industrie

E-opgave warmte

E-opgave landbouw

• Programmeren & Prioriteren

• Netimpactanalyse

• Strategie Zon-op-dak

• Verkenning systeemintegratie

Strategie Opslag E&W

Werkgroep Warmte

• Uitwerking RSW 2.0

Analyse en strategie TvW’s

Bronnenstrategie

Strategie lokale warmtenetten

Studie groot regionaal net

Aanvragen ELENA-subsidie

Strategie  
& beleid

Ontwikkeling 
& uitvoering

Werkgroep  
Energiebesparing

• Aanpak energiebesparing

Strategie gedragsbeïnvloeding

Aanpak energiearmoede

• Regionaal klimaatloket 

Werkgroep Klimaat
• Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

• Strategie biodiversiteit

Aanvragen subsidies Stimuleringsregeling •

Werkgroep Innovatie • Uitwerking innovatiestrategie

Ondersteuningteam 
communicatie

Uitvoering communicatiestrategie •
Projectcommunicatie •

Ondersteuningteam 
participatie • Aanpak participatie

Kernteam

• Strategie arbeidsmarkt

• Aanpak leren en ontwikkelen

• Implementatie monitoring

• Programmamanagement

Voortgangsrapportage REKS
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Beleidscyclus
In het linkerdeel van het schema staat het inhoudelijk programma van 
de REKS. Het laat zien dat de onderwerpen in de verschillende fases van 
de beleidscyclus zitten en dat er ook een continue terugkoppeling vanuit 
de verschillende fases zal plaatsvinden. Het Publiek Ontwikkelbedrijf 
REKS, het Regionaal Klimaatfonds en de gemeente Waalwijk als verant-
woordelijke voor de Waalwijkse hubs hebben een bijzondere plaats in het 
REKS-programma. Zij zijn belast met het uitvoeren van een deel van het 
REKS-beleid, namelijk de duurzame opwek van energie.

Governance 
De inhoudelijke uitwerking van het programma vindt plaats in de werk-
groepen en ondersteuningsteams. De werkgroepen zijn verantwoordelijk 
voor de inhoudelijke uitwerking. Onderlinge afstemming van de activitei-
ten vindt plaats in de brede projectgroep, waarin de werkgroepvoorzit-
ters zitting hebben. 

Het Kernteam REKS is verantwoordelijk voor de proces- en kwaliteitsbe-
waking voor het gehele programma. Het kernteam organiseert de inhou-
delijke afstemming op het niveau van de Projectgroep REKS en procesma-
tige sturing vanuit de Stuurgroep REKS. Het Kernteam REKS is daarmee 
de spil in het programma.

De Stuurgroep REKS stuurt op het proces en op de inhoud van de belang-
rijkste REKS-onderwerpen. In de Stuurgroep REKS, waarin alle deelne-
mende gemeenten nu zitting nemen, zijn ook verschillende maatschap-
pelijke organisaties vertegenwoordigd. Zij leveren op deze wijze een 
bijdrage aan de voortgang van het REKS-proces. 

Het programma wordt op hoofdlijnen aangestuurd door de driehoek 

Projectgroep REKS
Vz. procesregisseur

Projectleider
Procesondersteuning

Voorzitters werkgroepen
Gemeenten

Provincie
Vertegenwoordiger 

waterschappen
Enexis

Vertegenwoordiger 
energiecoöperaties
Vertegenwoordiger 
woningcorporaties

ZLTO
Vertegenwoordiger Natuur- 

en Milieuorganisaties
JongRES

Kernteam REKS
Vz. projectleider
Procesregisseur

Ambtelijke ondersteuning
Procesondersteuning

Opdrachtstructuur
Bestuurlijk 

opdrachtgevers (BO)
Eric Logister

Ambtelijke 
opdrachtgevers (AO)

Henk van Noort
Jos Sprangers

Ambtelijke 
opdrachtnemer (PR)

Sylvia Torremans

Stuurgroep REKS
Vz. bestuurlijk 
opdrachtgever
Procesregisseur

Projectleider
Procesondersteuning

Gemeenten
Provincie

Vertegenwoordiger 
waterschappen

Enexis
Vertegenwoordiger 
energiecoöperaties
Vertegenwoordiger 
woningcorporaties

ZLTO
Vertegenwoordiger Natuur- 

en Milieuorganisaties

Poho Energie, Klimaat & Grondstoffen
Regio Hart van Brabant

Sturing programma REKS Hart van Brabant
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bestuurlijk opdrachtgever-ambtelijk opdrachtgever-opdrachtnemer. 

In het volgende schema wordt de onderlinge verbinding en verhouding 
van de Stuurgroep REKS met de portefeuillehoudersstructuur in Regio 
Hart van Brabant weergegeven.

Besluitvorming over voorstellen vanuit het programma REKS vindt in be-
ginsel in de Stuurgroep REKS plaats. Alleen wanneer voorstellen (mede) 
betrekking hebben op financiën en capaciteit of gaan over ruimtevragen 
in het fysiek domein, wordt dit ter bekrachtiging aan de regionale porte-
feuillehouders voorgelegd.

Structuur Regio Hart van Brabant en programma REKS

Kernagenda / integrale afstemming ROA
Duurzame verstedelijking

Toekomstbestendig Landelijkgebied
Energie en Klimaat
Mobiliteitstransitie

Opgaaf EKG kernagenda
Financiën en Capaciteit

Stuurgroep REKS

Vakpoho Energie, Klimaat 
& Grondstoffen

Poho Fysiek
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Bijlage IV Regionale Structuur Warmte 2.0
Regionale Structuur Warmte 2.0
(separaat bijgevoegd)

Voortgangsrapportage REKS
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