

Tussenbalans 2023 Natuurbod Regio Hart van Brabant

Vastgesteld, 13 december 2023 door het Poho Fysiek

1. Waarom een Natuurbod?

In de Regio Hart van Brabant ligt nog een behoorlijke opgave voor het vervolmaken van het Natuurnetwerk Brabant. Op 1 maart 2018 heeft Regio Hart van Brabant een Natuurbod gedaan aan de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) (zie kader). De gezamenlijke uitvoering van het Natuurbod is een van de activiteiten binnen de Kernagenda 2023-2027 van regio Hart van Brabant.

Natuurbod Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant in partnerschap met de waterschappen helpt de provincie Noord-Brabant en het GOB bij het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant vóór 2027. We streven ernaar om samen de volgende doelen te realiseren:

- 100 hectare nieuwe natuur (NNB) en 8 faunapassages (FP) in regionaal verband.
- 20 kilometer ecologische verbindingssonem (EVZ) in sub-regionaal verband.
- 44 kilometer beekherstel (BK) en 29 vispassages (VP) in waterschapsverband.
- Lokale realisatie aanjagen en bij knelpunten onderzoeken of regionale opschaling uitkomst biedt.
- Bovengenoemde doelen uit te werken in een plan van aanpak door de ambtelijke regio-werkgroep landschap.

2. Hoe helpt de regio?

In 2019 heeft de regio een 'Programma Natuurbod Regio Hart van Brabant' vastgesteld. De werkgroep landschap is aan de slag gegaan met het uitvoeren van dit programma (zie punt 7). Met dit programma helpt de regio bij het oplossen van belemmeringen in de uitwerking van de restopgave van het Natuurnetwerk Brabant. Met een focus op de regionaal gestelde doelen uit het natuurbod.



Stuw met vistrap De Donge bij 's-Gravenmoer
(Foto: Barbara van Schijndel, juli 2023)

3. Wat is de tussenbalans in 2023?

Voor deze tussenbalans is voor de onderdelen van het Natuurbod in beeld gebracht wat gerealiseerd is, wat in ontwikkeling is en wat nog niet in ontwikkeling is (zie punt 4).

Conclusie: in 2023 zijn weer diverse successen te melden (zie kader) maar er zijn ook zorgen. Meer dan de helft van het Natuurbod is nog niet in ontwikkeling.

Na 2023 zijn er nog 3 jaren voordat de streefdatum van 1 januari 2027 in zicht komt. Natuurprojecten hebben een lange voorbereidingstijd. Voor de onderdelen die in 2023 nog niet in ontwikkeling zijn, zal de voorbereiding daarom op korte termijn moeten starten om klaar te kunnen zijn in 2027.

Redenen van het uitblijven van actie zijn belemmeringen zoals een lastige grondpositie, te weinig capaciteit, ontbreken van voldoende financiële middelen of het uitstellen van projecten waar het natuurdeel aan gekoppeld is. De financiering is vooral een knelpunt voor onderdelen die deel uitmaken van de provinciale NNB. Dit komt door de natuursubsidiestop van de provincie (zie punt 5). Als regio willen we in 2024 gaan onderzoeken of we een bijdrage kunnen leveren aan het wegnemen van de diverse belemmeringen. Waarbij we ons realiseren dat voor de realisering van het Natuurbod we mede afhankelijk zijn van de prioriteiten, capaciteiten en middelen van andere partijen.

We zien ook kansen, bijvoorbeeld als het gaat om de koppeling aan projecten binnen de REKS en de GGA's (zie punt 6). Als regio willen we in 2024 onze bijdrage in ieder geval leveren op de genoemde kansen door als ketenpartners deel te nemen aan projecten van de REKS en GGA's.

Successen van 2023

Regionale opgave

- Diverse vistrappen gerealiseerd (zie bijvoorbeeld foto deze pagina).
- NNB Oude Leij Tilburg gerealiseerd (4,7 hectare).
- EVZ Bels Lijntje Goirle (4.630 m): afgerond
- EVZ Bels Lijntje Tilburg gestart (1640 m): in september 2023 is een start gemaakt met stapstenen.
- BK Reeshofweide (1270 m) + BK Lange rekken (1750 m) gerealiseerd.

Lokale opgave

- Voor diverse lokale opgaven zijn voorbereidingen gestart: NNB Roovertsche Leij/Nieuwe Leij Goirle, EVZ+ BK Nieuwe Leij Tilburg, BK Poppelsche Leij Goirle, EVZ Roovertsche Leij, EVZ Wildertse Arm Dongen/Loon op Zand.

4. Totaal resultaat Natuurbod

	Natuurnetwerk Brabant (NNB)		Ecologische Verbindingszones (EVZ)		Beekherstel (BK)		Faunapassages (FP)		Vispassages (VP)	
	ha	%	m	%	m	%		%		%
Gerealiseerd	23,7	24 %	7.530	38 %	6.520	15 %	-	0 %	11	38 %
In ontwikkeling	18,58	18 %	7.805	40 %	12.080	27 %	-	0 %	3	10 %
Nog niet in ontwikkeling	58,15	58 %	4.381	22 %	25.854	58 %	8	100 %	15	52 %
Totaal	100,7 ha	100 %	19.716 m	100 %	44.454 m	100 %	8	100 %	29	100 %

Zie voor een uitsplitsing per gebied het overzicht bij punt 8.

5. Natuursubsidiestop

Wat is er aan de hand?

Het subsidieloket voor het provinciaal Natuurnetwerk Brabant (provinciaal NNB) is eind december 2022 gesloten. Dit hebben we in de regio ondervonden doordat aanvragen voor subsidies voor het realiseren van provinciaal NNB zijn afgewezen door het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB).

Door de natuursubsidiestop ontstaan er knelpunten zowel voor het regionale als lokale deel van het Natuurbod. Dit geldt overigens alleen voor de provinciale NNB van het Natuurbod, welke vrijwillig is te realiseren. Voor de overige delen van het Natuurbod zoals rijks NNB heeft de natuursubsidiestop van de provincie vooralsnog geen effect.

Wat betekent dit voor ons Natuurbod?

Ongeveer 12,5% van de totaalopgave voor NNB in de regio bestaat uit provinciaal NNB. Daarnaast bood de provincie ook subsidie voor nieuwe provinciale NNB. Het subsidiepercentage daarbij is 50% voor zowel verwerving/functieverandering als inrichting. Omdat het gaat om vrijwillige natuurrealisatie en substantiële bedragen betekent de natuursubsidiestop naar verwachting in de praktijk het stilvallen van de projecten die erdoor geraakt worden. Via de werkgroep landschap zijn gemeentes/waterschappen gevraagd om aan te geven of de subsidiestop van de provincie effect heeft op de uitvoering van natuurprojecten. Dit is vooralsnog het geval bij de volgende projecten:

Tilburg

- Afgewezen: Drasse Driehoek (€ 1,3 mln) (bezwaar loopt nog), Prinsenhoef (€ 450.000) (ingetrokken vanwege alternatieve financiering)
- Pauwelshoeve (€ 560.000)
- NNB Lage Wal

Heusden

- In de NNB Hooijbroeken is een perceel niet aangekocht.
- Ruilgronden voor NNB Sompen en Zooislagen.
- Tegen het Vlijmens Ven aan staat het ontwikkelen van kansrijke nieuwe natuur in de wacht.

ABG

- NNB Zwartgoor is door trekker Staatsbosbeheer on-hold gezet vanwege de subsidiestop en een hoge grondprijs.

Op de overige gemeentes/waterschappen heeft de subsidiestop vooralsnog geen/weinig effect of zij hebben dit nog niet in beeld.

Wat kunnen we doen als regio?

Bezwaar gemaakt

Op afwijzingen van de aangevraagde subsidies kon bezwaar worden gemaakt. De gemeente Tilburg heeft dit in elk geval gedaan. Na mediation is voor één project alternatieve financiering gevonden en voor één project is het bezwaar in stand gebleven en loopt het proces nog.

Alternatieve financiering kan vertraging voorkomen

Diverse organisaties zoals bijvoorbeeld het GOB en het waterschap De Dommel proberen met de provincie afspraken te maken over hoe we toch provinciaal NNB kunnen inrichten. Mogelijk via het schuiven tussen andere potjes zoals Landelijk Programma Natuur (LPN) of het geld voor bosaanleg in het kader van de bossenstrategie. Ook hopen we dat via het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) de provinciale NNB weer gefinancierd kan worden. Voor een klein deel is inmiddels geld gevonden vanuit een pot voor aanplant bossen vanuit de bossenstrategie. Voor het overige is het de verwachting dat er pas bij de provinciale bij voorjaarsnota 2024 meer duidelijkheid komt.

De besluitvorming over het anders inzetten van de verschillende subsidies duurt lang. Daarom zal er naar verwachting vertraging optreden in de projecten en als de onduidelijkheid langer aanhoudt zullen organisaties misschien eerder die projecten oppakken die niet afhankelijk zijn van provinciaal NNB.

Gesprek provincie

De regio heeft per brief in juli 2023 gevraagd om een gesprek met de provincie over mogelijke alternatieve financiering voor de provinciale NNB. Dit combineren we met het verzoek om een gesprek over natuurvergunningen en stikstof. De provincie heeft deze brief nog in behandeling.

Onderzoek regio in 2024

Voor de regionale onderdelen van het Natuurbod die nog niet zijn gestart, willen we in 2024 onderzoeken of het mogelijk is belemmeringen weg te nemen voor realisatie. Dat geldt uiteraard ook voor de regionale onderdelen van het Natuurbod die deel uitmaken van de provinciale NNB.

Daarnaast heeft de gemeente Gilze-Rijen gevraagd of de regio mee wil denken over mogelijke alternatieven voor het realiseren van NNB Zwartgoor. Dit is een lokaal onderdeel van het Natuurbod en onderdeel van de provinciale NNB. Dit verzoek nemen we mee bij het onderzoek naar belemmeringen dat we in 2024 willen gaan doen.

Wat geleerd van hub De Baars?

Door het publiek ontwikkelbedrijf zal een klimaatfonds worden ingericht waaruit projecten op het gebied van klimaatadaptatie kunnen worden betaald. Voor hub De Baars zijn kaders en randvoorwaarden opgesteld, waarin ook klimaatdoelen zijn opgenomen die overeenkomen met onderdelen uit het Natuurbod. Voorbeelden hiervan zijn het versterken van natuurgebieden en ecologische verbindingzones naar Loonse en Drunense duinen en Huis ter Heide en ontwikkeling van de Nieuwe Leij in Tilburg. Daarmee is er een koppeling tussen de REKS, het publiek ontwikkelbedrijf en het Natuurbod. Door middel van het klimaatfonds is het mogelijk deze projecten regionaal uit te voeren en te financieren. Door aan het begin onderdelen van het Natuurbod mee te nemen bij de kaders en randvoorwaarden vergoot dat de kans op het mee kunnen koppelen van ontwikkeling bij het realiseren van de energieopgave.

Nieuwe natuur buiten Natuurbod

Er wordt lokaal ook gewerkt aan natuur buiten het Natuurbod. De gemeente Heusden ontwikkelt bijvoorbeeld 8 hectare nieuwe natuur langs de Meerdijk met kruidenrijk gras en landschapselementen (zie foto). De grond wordt ingezaaid met plaatselijk voorkomende (inheemse) kruiden, knotwilgen en groepjes met heesters worden geplant, die goed zijn voor vele soorten insecten, vogels en kleine zoogdieren. Er worden poelen gegraven en er komt een flauwe oever langs de A-watgang. Er komt een wandelpad door het gebied en er wordt een bankje geplaatst voor wandelaars. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft begin november 2022 een financiële bijdrage voor de inrichting van de grond als nieuwe natuur en als compensatie voor de waardedaling toegezegd. De gronden aan de Meerdijk worden onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. De natuur op deze plek draagt in belangrijke mate bij aan de verbinding tussen het Vlijmens Ven en de Drunense Duinen.

6. Kansen voor natuur



Nieuwe natuur Meerdijk Heusden (Foto: Annemieke Gerris, juli 2023)

In regio Hart van Brabant zijn de volgende gebieden geselecteerd voor GGA:

1. Westelijke Langstraat en omgeving
2. Loonse en Drunense Duinen en omgeving
3. Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek en omgeving
4. Kampina, Oisterwijkse vennen en omgeving
5. Regte Heide & Riels Laag en omgeving
6. Kempenland-West en omgeving

Gebiedsgerichte aanpak (GGA)

Om het Natuurbod te realiseren is ook de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak (GGA) een meekoppelkans. De provincie is trekker waarbij centraal staat samen de transformatie van het landelijk gebied realiseren. Dit door in en bij natuurgebieden met elkaar slimme combinaties van oplossingen te zoeken voor sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw. Een van de uitdagingen voor de komende jaren is om onze bodem, water en lucht op orde te krijgen. Dat is van groot belang voor natuur, landschap, landbouw en onze gezondheid.

Voor 17 gebieden waar de opgaven dermate complex en urgent zijn, betreft de provincie het wijdere beïnvloedingsgebied rondom een natuurgebied of beekdal. In deze gebieden brengen provincie, waterschappen, terrein behorende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, particuliere grondeigenaren, agrarische sector, gemeenten en andere belanghebbenden zorgvuldig de opgaven in kaart. Daarna volgt een gezamenlijke gebiedsvisie en concrete gebiedsplannen. Vanzelfsprekend ook samen met de mensen die in een gebied wonen en werken.

7. Schema programma Natuurbod

Onderdeel	Actie	Tussenbalans 2023	Vervolg 2024
1. Bewustwording	Programma Natuurbod bekend maken.	Natuurbod ingebracht bij regionale opgaven, bv. diverse regionale agenda's.	Blijven inbrengen waar nodig voor meer bewustwording.
2. Herbegrenzing	Mogelijkheden herbegrenzing onderzoeken.	Onder voorwaarden mogelijk, aan te vragen bij provincie indien nodig.	Geen actie vanuit programma meer nodig.
3. Trekker zoeken	Meehelpen trekkers zoeken waar nodig.	Voor de regionale opgaven is een trekker beschikbaar. Voor de meeste lokale opgaven ook maar nog niet voor allemaal.	Voor regionale onderdelen actief dit punt blijven monitoren. Voor lokale onderdelen op verzoek kijken of regio kan helpen.
4. Koppelen van projecten	Op diverse manieren, bv. gebiedsopgaves, REKS, rood-voor-groen, Tennet.	Alle onderdelen restopgave zijn gekoppeld aan een beekstelsysteem. De regionale onderdelen zijn zo nodig en mogelijk gekoppeld aan andere (regionale) projecten. Zie de samenvatting in het overzicht op de volgende pagina.	De regionale onderdelen welke in ontwikkeling zijn actief blijven monitoren. De lokale onderdelen monitoren we niet actief. We maken eind 2024 weer een tussenbalans. Voor de regionale onderdelen die nog niet in ontwikkeling zijn actief op zoek naar het bieden van hulp, zoals via REKS, GGA's. Indien afhankelijk van een uitgesteld project is het wachten op een doorbraak, zoals de verbreding van de A58. Op verzoek onderzoeken we ook lokale onderdelen van het Natuurbod. In 2024 in ieder geval voor NNB Zwartgoor (zie punt 5. Natuursubsidiestop).
5. Capaciteit zoeken	Capaciteit uitwisselen en vragen bij GOB.	Nog geen concrete aanleiding geweest om nader te onderzoeken.	Indien uit monitoring blijkt dat het zoeken van capaciteit nodig is, alsnog onderzoeken.
6. Besluit- en planvorming bevorderen	Voorbeelden uitwisselen.	Goede voorbeelden gedeeld in werkgroep landschap.	Goede voorbeelden blijven delen in werkgroep landschap.
7. Monitoring	Bij knelpunten onderzoeken of regionale opschaling uitkomst biedt.	Aangesloten op monitoringssysteem provincie.	Zo nodig gebruik maken van monitoring via systeem provincie.

8. Overzicht regionaal Natuurbod restopgave – totaal en per koppelgebied

Legenda

Afkortingen	NNB = Natuur netwerk Brabant	EVZ = Ecologische verbindingzone	BK = Beekherstel	FP = Faunapassages	VP = vispassages
Regiobod in cijfers	Gerealiseerd	In ontwikkeling	Nog niet in ontwikkeling		
Actie regio	Gerealiseerd, geen actie nodig	Actief monitoren door werkgroep landschap	Naar verwachting niet gereed eind 2026. Actie nodig.	Alleen actie op lokaal verzoek	

Nr.	Koppelgebied	Regiobod NNB	Regiobod EVZ	Regiobod BK	Regiobod FP	Regiobod VP	Trekker	Afstemming	Contactpersoon werkgroep landschap	Actie regio
1	Overstromingsgebied Maas									
1a	Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat	Geen onderdeel regionaal bod: NNB Langstraat Waalwijk								Alleen actie op lokaal verzoek
1b	Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat	Geen onderdeel regionaal bod: EVZ Drongelens kanaal, EVZ Baardwijkse Overlaat, EVZ Kongingsvliet, EVZ Voordijk, FP Verlenging brug A59 Drongelens kanaal, FP Ecotunnel A59 Vlijmen Oost								Alleen actie op lokaal verzoek
1c	Diversen	Geen onderdeel regionaal bod: NNB Bokhovensche polder/Crevecoeur/Koornwaard, NNB Vlijmens ven, Moerputten & Bossche Broek, NNB Hooijbroeken, NNB Sompen en Zooislagen, EVZ Hedikhuizensche Maas								Alleen actie op lokaal verzoek
2	Landbouwgebied jonge ontginningen									
2a	Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat	Geen onderdeel regionaal bod: EVZ Eendenest Waalwijk								Alleen actie op lokaal verzoek
2b	Diversen	-	2.500 m	-	-	-	-	-	-	Geen actie nodig want gerealiseerd: EVZ 's-Gravenmoersegat Dongen/Waalwijk (2500 m)
3	Woeste gronden									
3a	Gebiedsontwikkeling LDD+ (Loonse en Drunense Duinen + schil)	19,5 ha = 14,15 ha + 5,35 ha	-	-	-	-	NNB Natuurmonumenten/Tilburg	Projectgroep LDD+, Loon op Zand, Tennet	Kathelijne van der Knaap (Brabantse Delta)	Actief monitoren: NNB Huis ter Heide Loon op Zand (provincie), verdeeld over 5 aankopen heeft natuurmonumenten 14,15 ha verworven via het GOB Actie nodig: NNB Huis ter Heide Loon op Zand (5,35 ha)
3b	Gebiedsontwikkeling LDD+/Duinboeren	-	3.030 m	-	-	-	EVZ Brabantse Delta/Duinboeren	Projectgroep LDD+, Loon op Zand, Dongen	Idem	Actief monitoren: EVZ Wildertse arm Dongen/Loon op Zand (3030 m), bezig met grondverwerving
3c	Gebiedsontwikkeling LDD+/Pauwels	32,8 ha	-	-	-	-	NNB Brabants Landschap/Tilburg	Projectgroep LDD+, Pauwels, Loon op Zand, Tennet	Idem	Actie nodig: NNB Loonse en Drunense Duinen, De Brand (32,8 ha)
		Geen onderdeel regionaal bod: NNB Loonse en Drunense duinen Strijdhoeft, EVZ Onkelsloot deel Pukkemuk, FP Recroduct Pauwels								Alleen actie op lokaal verzoek
4	Beekstelsysteem Donge									
4a	Verbreding A58-West	4,7 ha	-	-	2	-	NNB Tilburg FP Brabantse Delta	Projectgroep A58-West	Kathelijne van der Knaap (Brabantse Delta)	Geen actie want gerealiseerd: NNB Oude Leij Tilburg (4,7 ha) Actie nodig: FP A58-West 2x, naar verwachting niet gereed eind. A58 op lange baan. Lobby bij RWS om A58 aan te pakken.
		Geen onderdeel regionaal bod: EVZ Oude Leij								Alleen actie op lokaal verzoek
4b	Diversen	-	6.270 m =	9.800 m =	-	11 = 4	EVZ Tilburg/Goirle BK Brabantse Delta	Projectgroep Bels Lijntje	Rob van Dijk (Tilburg)	Geen actie want gerealiseerd: EVZ Bels Lijntje Goirle (4.630 m)

Nr.	Koppelgebied	Regiobod NNB	Regiobod EVZ	Regiobod BK	Regiobod FP	Regiobod VP	Trekker	Afstemming	Contactpersoon werkgroep landschap	Actie regio
			4.630 m + 1.640 m	3.020 m + 6.780		+ 2 + 5				BK Reeshofweide (1.270m) + BK Lange rekken (1.750) VP 4x Actief monitoren: EVZ Bels Lijntje Tilburg (1.640 m) in uitvoering BK Donge (3.380 m) in uitvoering BK Oude Leij Westen (3.400 m) in uitvoering VP 2x in voorbereiding Actie nodig: VP 5x
		Geen onderdeel regionaal bod: NNB Zwartgoor, Molenschotse heide EVZ Reeshofweide, Hultense Leij, Grote Leij, Boomkikker								Verzoek om actie vanuit gemeente Gilze-Rijen voor NNB Zwartgoor (zie kader natuursubsidiestop).
5	Beekstelsysteem Leij									
5a	Gebiedsontwikkeling De Baars	20 ha	4.215 m = 2.615 m + 1.600 m	8.000 m = 1.200 m + 6.800 m	-	-	NNB Natuurmonumenten EVZ Dommel/Tilburg BK Dommel	Projectgroep De Baars, REKS	Liesbeth van Kempen (Oisterwijk)	Geen actie want gerealiseerd: BK Nieuwe Leij Zuid (800) BK Oude Leij West (400 m) Actief monitoren: EVZ Nieuwe Leij Tilburg (2.615 m) Actie nodig: NNB Lage Wal (20 ha) (provinciaal) EVZ Nieuwe Leij Goirle (1.600 m) BK Nieuwe Leij Noord (4.900 m) BK Oude Leij Oost (1.900 m)
5b	Gebiedsontwikkeling De Baars/Verbreiding A58-Oost	10 ha	-	-	3	-	NNB Natuurmonumenten FP Rijkswaterstaat	Projectgroep De Baars/ Projectgroep A58-Oost	Liesbeth van Kempen (Oisterwijk)	Geen actie want gerealiseerd: NNB Moergestels broek/De Gement Noord Oisterwijk gerealiseerd (10 ha) Actie nodig: FP A58-Oost 3x, naar verwachting niet gereed eind. A58 op lange baan. Lobby bij RWS om A58 aan te pakken.
		Geen onderdeel regionaal bod: NNB Rooversche Leij/Nieuwe Leij, NNB Moergestels Broek/De Gement Oisterwijk Zuid, NNB Poppelse Leij, EVZ Poppelse Leij								Alleen actie op lokaal verzoek
6	Beekstelsysteem Hoogeindse beek									
6a	Gebiedsontwikkeling N261/269	13,7 ha	-	-	2	-	NNB Brabants Landschap FP Provincie Noord-Brabant	Projectgroep gebiedsontwikkeling N261/269	Evelien Romme (Hilvarenbeek)	Geen actie want gerealiseerd: NNB Spruitenstroompje/De Gooren Noord (13,7 ha) Actie nodig: FP N269 2x
6b	Diversen	-	3181 m = 400 m + 2.781 m	4.200 m = 2.300 m + 1.900 m	1	13 = 5 + 8	EVZ Dommel FP Provincie Noord-Brabant	-	Evelien Romme (Hilvarenbeek)	Geen actie want gerealiseerd: EVZ Hoogeindsebeek West Hilvarenbeek (400 m) BK Hoogeindse beek Zuidwest (2.300 m) VP (5x) Actief monitoren: - Actie nodig: EVZ Spruitenstroompje Hilvarenbeek (1.809 m) EVZ Hoogeindsebeek Oost Hilvarenbeek (972 m) BK Hoogeindse beek Noordoost (1.900 m) FP N395 1x VP (8x)
		Geen onderdeel regionaal bod: NNB Turkaa, NNB Moergestels Broek/De Gement Hilvarenbeek, NNB Spruitenstroompje/De Gooren Zuid, EVZ De Roodloop, EVZ Groote Voort, EVZ Haghorst								Alleen actie op lokaal verzoek

Nr.	Koppelgebied	Regiobod NNB	Regiobod EVZ	Regiobod BK	Regiobod FP	Regiobod VP	Trekker	Afstemming	Contactpersoon werkgroep landschap	Actie regio
7	Beekstroom Voorste Stroom									
7a	Gebiedsontwikkeling Duurzaamheidsvallei	-	520 m	3.100 m	-	2	EVZ Tilburg/Duurzaamheidsvallei	-	Liesbeth van Kempen (Oisterwijk)	Actief monitoren: EVZ Voorste Stroom Oisterwijk (359 m) EVZ Voorste Stroom Tilburg (161 m) BK Voorste stroom (3.100 m)
Geen onderdeel regionaal bod: NNB Voorste Stroom Heukelom, NNB Terbraakloop, NNB Reusel-Blekven, EVZ Reusel										Actie nodig: VP 2x
										Alleen actie op lokaal verzoek
8	Beekstroom Achterste Stroom									
8a	Beekstroom Achterste Stroom	-	-	2.200 m	-	1	BK Dommel VP Dommel	GGA Kampina, Oisterwijkse vennen en omgeving	Marion Rensink (Dommel)	Actief monitoren: BK Achterste stroom (2.200 m) VP 1x
Geen onderdeel regionaal bod: NNB Kampina & Oisterwijkse vennen, NNB Hondenberg										Alleen actie op lokaal verzoek
9	Bos brongebieden									
	Diversen	Geen onderdeel regionaal bod: NNB Kempenland West, NNB Regte Heide/Engelsbroeken, FP Turnhoutsebaan								Alleen actie op lokaal verzoek
10	Overig									
	Diversen	-	-	17.154 m	-	2	-	-	-	Geen actie nodig: VP 2x ten opzichte van Natuurbod aantal minder doordat dit geen restopgave bleek te zijn
										Actie nodig: BK (17.154 m), niet gekoppeld aan projecten
	Totaal	100,7 ha	19.716 m	44.454 m	8	29				
	Gerealiseerd	23,70	7.530	6.520		11				
	In ontwikkeling	18,85	7.805	12.080		3				
	Nog niet in ontwikkeling	58,15	4.381	25.854	8	15				